

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. december 7-ei rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

189/2018. (XII. 7.) önkormányzati határozat – napirend elfogadásáról

1. Szerződésmódosítási kérelem – vis maior

Előadó: Kókai Rita polgármester

190/2018. (XII. 7.) önkormányzati határozat

Jegyzőkönyv

Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 7-én 10.00 órai kezdettel, az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak: Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba képviselő
Bederna Zoltán képviselő
Fridrichné Bitter Ildikó képviselő
Gábor Zsuzsanna képviselő
Karika Éva képviselő
Szente László képviselő
Mike Hajnalka jegyző
Dr. Nagy Zsolt aljegyző

Hiányzó képviselő: -

Kókai Rita polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, javasolja elfogadni a meghívó szerinti napirendi pontot:

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.

189/2018. (XII. 7.) önkormányzati határozat

A napirend elfogadásáról

A Képviselő-testület a napirendeket a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnali

Felelős: Kókai Rita polgármester

Napirend:

1. Szerződés módosítási kérelem – vis maior

Előadó: Kókai Rita polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Szerződés módosítási kérelem – vis maior

Előadó: Kókai Rita polgármester

(előterjesztés mellékelve)

Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja elfogadni az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

190/2018. (XII. 7.) önkormányzati határozat

Szerződés módosításról – vis maior

Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a mellékletben lévő 2017. májusi esőzésekkel kapcsolatos esőzések miatti vis maior helyreállítási munkálataira vonatkozó szerződésmódosítást.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, aljegyző

melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. MÓDOSÍTÁSA

egyrésztől a

Gyermely Község Önkormányzata

Székhely: 2821 Gyermely, Petőfi S. tér 1.

Képviseli: Kókai Rita polgármester

Telefon: +36-34/570-000

Fax: +36-34/370-421

E-mail: hivatal@gyermely.hu

Adószám: 15385767-2-11

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 385761

Pénzforgalmi számlaszám:

elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügylél-jel:

a továbbiakban "Megrendelő" másrésztől a

cégnév: Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Kertész utca 13.

Képviseli: Varga András ügyvezető

Cégjegyzékszám: 11 09 008825

Nyilvántartó cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Cégbíróság

Adószám: 12873717-2-11

Pénzforgalmi számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000085-51500004

Telefon: +36 33 500 150

E-mail: vargafuvar@gmail.com

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 23A03346

a továbbiakban "Vállalkozó"

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Felek közbeszerzési eljárás alapján a „2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen” építés kivitelezése tárgyában Gyermelyen, 2018. május 8. napján építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).
2. A módosítás tartalma: A teljesítési határidő 2018. december 8. helyett 2019. január 8-ra módosul.
3. A módosítás indoka: a Csalogány utcai munkálatok során kiderült, hogy a közművek túl közel – az előírtnál jóval közelebb - helyezkednek el az árok aljához képest; a munkálatok során kitisztítandó zárt esővíz elvezető kitarítási munkálatai, az előre nem látott összetömörödés miatt, nagymértékben elhúzódtak; továbbá a Csalogány utca árok burkolásához szükséges mederelemek beszerzése a kereskedelmi forgalomban való hiány miatt nehézségekbe ütközött.

4. A Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. A jelen szerződés-módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontjával és (4) bekezdés c) pontjával összhangban van.
6. Felek a jelen szerződés-módosítást, annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - írják alá.

Gyermely, 2018. december 7.

Gyermely Község
Önkormányzata

Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság

Megrendelő

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

Kókai Rita polgármester az ülést 10.15 órakor bezárta.


Kókai Rita
polgármester




Mike Hajnalka
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Gyermely Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2018. december 7-ei ülésére

Kókai Rita polgármester

Kókai R

Mike Hajnalka jegyző

M

Dr. Nagy Zsolt aljegyző

N

Pósfai Csaba alpolgármester

Pósfai Cs

Bederna Zoltán képviselő

B

Fridrichné Bitter Ildikó képviselő

Fridrichné B

Gábor Zsuzsanna képviselő

Gábor Z

Szente László képviselő

Szente L

Karika Éva képviselő

Karika É

Meghívott vendégek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

M E G H Í V Ó

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. december 7-ei (péntek) 10.00 óra

Helye: Önkormányzati Hivatal tárgyalója

Javasolt napirend:

1. Szerződésmódosítási kérelem – vis maior

Előadó: Kókai Rita polgármester

Gyermely, 2018. december 4.

**Kókai Rita
polgármester**

1. számú napirend

Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 7-ei ülésére

Tárgy: Szerződés módosítási kérelem –vis maior

Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző

Előterjesztő: Kókai Rita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. májusi esőzések miatti vis maior teljesítési határideje december 8. napján lejár. A vállalkozó a mellékelt szerződés módosítási kérelmet nyújtotta be. Kérelmében hivatkozott a közműhelyzetre, ami azt jelenti, hogy a gáz nagyon közel van az árok aljához. Korábban sajnos több helyen sikerült is elválni a gázbekötést!

Kérem, hogy a melléklet szerződés módosítási kérelmet tárgyalják meg és hagyják jóvá!

Határozati javaslat:

Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a mellékletben lévő 2017. májusi esőzésekkel kapcsolatos esőzések miatti vis maior helyreállítási munkálataira vonatkozó szerződés módosítást.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, aljegyző

Gyermely, 2018. december 4.

Kókai Rita
polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. MÓDOSÍTÁSA

egyrésről a

Gyermely Község Önkormányzata

Székhely: 2821 Gyermely, Petőfi S. tér 1.

Képviseli: Kókai Rita polgármester

Telefon: +36-34/570-000

Fax: +36-34/370-421

E-mail: hivatal@gyermely.hu

Adószám: 15385767-2-11

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 385761

Pénzforgalmi számlaszám:

elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplőügyfél-jel:

a továbbiakban "Megrendelő" másrésről a

cégnév: Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Kertész utca 13.

Képviseli: Varga András ügyvezető

Cégjegyzékszám: 11 09 008825

Nyilvántartó cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Cégbíróság

Adószám: 12873717-2-11

Pénzforgalmi számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000085-51500004

Telefon: +36 33 500 150

E-mail: vargafuvar@gmail.com

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 23A03346

a továbbiakban "Vállalkozó"

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Felek közbeszerzési eljárás alapján a „2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen” építés kivitelezése tárgyában Gyermelyen, 2018. május 8. napján építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).
2. A módosítás tartalma: A teljesítési határidő 2018. december 8. helyett 2019. január 8-ra módosul.
3. A módosítás indoka: a Csalogány utcai munkálatok során kiderült, hogy a közművek túl közel – az előírtnál jóval közelebb - helyezkednek el az árok aljához képest; a munkálatok során kitisztítandó zárt esővíz elvezető kitakarítási munkálatai, az előre nem látott összetömörödés miatt, nagymértékben elhúzódtak; továbbá a Csalogány utca árok burkolásához szükséges mederelemek beszerzése a kereskedelmi forgalomban való hiány miatt nehézségekbe ütközött.
4. A Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. A jelen szerződés-módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontjával és (4) bekezdés c) pontjával összhangban van.
6. Felek a jelen szerződés-módosítást, annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - írják alá.

Gyermely, 2018. december 7.

Gyermely Község Önkormányzata

Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Megrendelő

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

Varga András
Ügyvezető igazgató

2500 Esztergom, Kertész utca 13. | +36-20-237-0150 | k.istvan.vargafuvar@gmail.com

Kókai Rita úrnő és Nagy Zsolt úr
Polgármester és Aljegyző
Gyermely Község Önkormányzat
2821 Gyermely, Petőfi Sándor tér 1.

Tisztelt Kókai Rita úrnő és Nagy Zsolt úr!

Cégünk szerződést kötött Önökkel 2018.május 8.-án „2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen építés kivitelezése elvégzését” tárggyal kapcsolatban. Ezúton fordulunk Tisztelt Megrendelőhöz azon kérésünkkel, hogy a közöttünk létrejött szerződésese határidő módosítását kérvényezzük a területen található közműhelyzet, tisztítandó csatorna, illetve a Csalogány utca árokburkolásához szükséges mederelemek gyártási nehézségei miatt. Kérjük, szerződésünk határidejét 2019. 01. 08-ra módosítani szíveskedjenek.

Bízva kérésünk pozitív elbírálásában várjuk szíves visszajelzésüket.

Esztergom, 2018. 12. 03.

Üdvözlettel,

Varga András

VARGA FUVAROZÁSI
ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT
2500 Esztergom, Kertész u. 13.
Adószám: 12873717-2-11